
NAZIV PROCESA Šifra procesa

Proces stručnog vrednovanja investicijskih projekata UP2 Rev 2/05/26

Korisnik procesa Općina Gunja

Vlasnik procesa Načelnik

CILJ PROCESA

Stručno vrednovanje investicijskih projekata je ključno za osiguranje da se investicije usmjeravaju u projekte koji
su održivi, isplativi, i u skladu s dugoročnim ciljevima organizacije. Ciljevi procesa su procjena financijske
održivosti, osiguravanje tehničke izvedivosti, maksimizacija ekonomskih i društvenih koristi, minimizacija rizika,
usklađenost s pravnim i regulatornim okvirima, osiguranje održivosti, donošenje odluke na temelju informacija i
optimizacija resursa. Ovaj proces minimizira rizike i osigurava da se donose odluke koje su u najboljem interesu
svih uključenih strana.

GLAVNI RIZICI

Loša koordinacija među timovima ili odjelima može dovesti do nesporazuma, preklapanja odgovornosti ili
nedostatka resursa. Ako su ulazni podaci netočni ili pretpostavke neodržive, cijela analiza može biti pogrešna,
što može dovesti do loših odluka. Ako rizici nisu pravilno identificirani ili kvantificirani, to može dovesti do
precijenjenog optimizma ili podcjenjivanja potencijalnih problema. Nepravilna primjena analitičkih metoda može
dovesti do pogrešnih zaključaka.

KRATKI OPIS PROCESA

ULAZ:
Financijski podaci, specifikacije i tehnički zahtjevi projekta, resursi potrebni za
realizaciju, zakonske regulative i standardi, dozvole i suglasnosti potrebne za projekt,
porezne obaveze i subvencije.

AKTIVNOSTI:
Postupak izrade i donošenja Proračuna, izrada pred-investicijskih studija i projektne
dokumentacije, odabir mikro i malih investicijskih projekata, informiranje UO za
financiranje, odabir srednjih i velikih investicijskih projekata, prraćenje provedbe
investicijskih projekata.

IZLAZ: Strateška usklađenost s dugoročnim ciljevima organizacije.

VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

Proces izrade i donošenja Proračuna, proces stvaranja ugovornih obveza, proces pripreme i provedbe projekata

RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

Stručnjaci za financije, ekonomiju, tehnologiju, pravna pitanja, ekologiju, konzultanti ili vanjski savjetnici (ako je
potrebno), novčana sredstva za provođenje studije izvodljivosti i analize, troškovi angažiranja stručnjaka i
konzultanata, kapital za eventualno osiguranje dodatnih podataka (istraživanja, analize tržišta), softveri za
analizu (financijski modeli, simulacije rizika), podaci i baze podataka potrebni za analizu (tržišne studije, tehnički
priručnici), infrastruktura za prikupljanje i obradu podataka, interni kapaciteti organizacije za prikupljanje i
obradu informacija

ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
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NAZIV POSTUPKA Šifra postupka

Postupak stručnog vrednovanja investicijskih projekata UP2.1 Rev 2/05/26

Vlasnik postupka Općinski načelnik

SVRHA I CILJ POSTUPKA

Svrha postupka stručnog vrednovanja investicijskih projekata je osigurati da se resursi organizacije koriste na
najbolji mogući način, uz minimalizaciju rizika i maksimizaciju koristi. To se postiže kroz detaljnu analizu različitih
aspekata projekta, uključujući njegovu finansijsku održivost, tehničku izvodljivost, ekonomske koristi, utjecaj na
okoliš i društvo, te usklađenost s pravnim i regulatornim okvirima.

PODRUČJE PRIMJENE

Postupak se primjenjuje u Općini Gunja.

DRUGA DOKUMENTACIJA

Obrazac Sažetak projekta (prilog Uredbe), Obrazac Ocjena spremnosti prijedloga investicijskih projekata (prilog
Uredbe), prilog priručnika: Elementi izgleda i sadržaja izvješća o provedbi investicijskog projekta

ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Općinski načelnik odgovoran je za osiguravanje sredstava u proračunu za mikro i male investicijske projekte.
Pročelnik JUO, u suradnji sa stručnim suradnicima, odgovoran je za izradu pred-investicijskih studija (ovisno o
veličini  projekta:  projektni  koncept,  profil  projekta,  studije  predizvedivosti  ili  izvedivosti)  te  za  izradu  Obrasca
sažetka projekta i potpunu projektnu dokumentaciju. Općinski načelnik donosi odluku o odabiru za financiranje
mikro i malih investicijskih projekata, temeljem Obrasca sažetka projekta izrađenog na osnovi pred-investicijskih
studija.  Pročelnik  JUO  sa  stručnim  suradnicima  informira  knjigovodstvo  o  odlukama  o  odabiru  projekata.
Povjerenstvo  donosi  odluku  o  odabiru  za  financiranje  srednjih  i  velikih  investicijskih  projekata,  temeljem  liste
prijedloga knjigovodstva i kriterija propisanih Uredbom (osnovni i  kvalitativni kriteriji).  Nositelj  investicijskog
projekta dužan je pratiti provedbu i učinke srednjih i velikih investicijskih projekata te polugodišnje dostavljati
izvještaj  knjigovodstvu u  roku od 30 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja.  Povjerenstvo za  odabir
investicijskih projekata odlučuje o odabiru srednjih i  velikih investicijskih projekata za financiranje iz Proračuna
samouprave. Povjerenstvo u pravilu čine: − općinski načelnik – predsjednik Povjerenstva − pročelnik JUO

ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

Zakon o proračunu, Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata, Priručnik uz Uredbu
o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

Investicijski projekti su: – Mikro investicijski projekti – projekti za koje su ukupni investicijski troškovi veći od
60.000 eura, ali manji ili jednaki 1.000.000 eura – Mali investicijski projekti – projekti za koje su ukupni
investicijski troškovi veći od 1.000.000 eura, ali manji ili jednaki 5.000.000 eura – Srednji investicijski projekti –
projekti za koje su ukupni investicijski troškovi veći od 5.000.000 eura, ali manji ili jednaki 20.000.000 eura –
Veliki investicijski projekti – projekti za koje su ukupni investicijski troškovi veći od 20.000.000 eura.
Predinvesticijske studije su dokumentacija i sve studije koje je potrebno izraditi u svrhu dizajniranja i pred-
odobrenja projekta, a koje su potrebne pri odlučivanju o odabiru projekta. Pred-investicijske studije su Projektni
koncept, Profil projekta, Studija predizvedivosti i Studija izvedivosti: *projektni koncept je sažeti opis
investicijskog projekta u kojem se identificira problem koji je potrebno riješiti, daje prijedlog rješenja problema,
procjena troškova i drugi osnovni podaci o projektu, *profil projekta je početna ocjena investicijskog projekta
koju izrađuje nositelj projekta na temelju dostupnih podataka i stručnog znanja vlastitih djelatnika, *studija
predizvedivosti je studija u kojoj se analiziraju sve opcije investicijskog projekta s obzirom na prostorne,
ekonomske, tehničke, socijalne, regulatorne i druge odlučujuće čimbenike temeljem zahtijevanih potreba i/ili
izlaznih specifikacija nositelja projekta, *studija izvedivosti je detaljna studija u kojoj se analiziraju svi relevantni
elementi investicijskog projekta. Temelji se na početnim izrađenim tehničkim projektima i/ili drugim studijama
(ukoliko je potrebno) kao što su analiza tla i analiza utjecaja na okoliš.
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Postupak stručnog vrednovanja investicijskih projekata

Dijagram tijeka Opis aktivnosti
Izvršenje

Popratni dokumenti
Odgovornost Rok izvršenja

Sredstva za financiranje mikro i malih
investicijskih projekta osiguravaju se u proračunu,
odnosno financijskom planu nositelja
investicijskog projekta.

Viši savjetnik za
računovodstveno-

financijske
poslove

Proračun

Za kategorije investicijskih projekata, nositelj
investicijskog projekta obvezan je izraditi sljedeće
pred-investicijske studije: a) Mikro investicijski
projekt: Projektni koncept b) Mali investicijski
projekt: Profil projekta c) Srednji investicijski
projekt: Profil projekta i Studija predizvedivosti d)
Veliki investicijski projekt: Profil projekta, Studija
predizvedivosti i Studija izvedivosti Nositelj
investicijskog projekta obvezan je, po završetku
izrade pred-investicijskih studija izraditi Obrazac
sažetka projekta čiji su oblik i sadržaj propisani
Uredbom (prilog Uredbe). Nositelj investicijskog
projekta mora prije početka provedbe
investicijskog projekata osigurati potpunu
projektnu dokumentaciju određenu posebnim
propisima. Pprojektna dokumentacija je sva
dokumentacija potrebna za početak izvedbe
investicijskog projekta. Uključuje detaljna
arhitektonska i inženjerska rješenja, tehničku
dokumentaciju, građevinske i lokacijske dozvole i
svu dodatnu dokumentaciju određenu posebnim
propisima.

Pročelnik JUO u
suradnji sa
stručnim

suradnicima

Obrazac Sažetak projekta
(prilog Uredbe)

Odluka o odabiru za financiranje mikro i malih
investicijskih projekta koju donosi Načelnik,
donosi se na temelju Obrasca sažetka projekta
popunjenog temeljem pred-investicijskih studija.

Općinski načelnik
Obrazac Sažetak projekta

(prilog Uredbe)

Nositelj investicijskog projekta, informaciju o
odlukama o odabiru za financiranje mikro i malog
investicijskog projekta za čiju provedbu su
sredstva osigurana u proračunu nositelja
investicijskog projekta, informira financije.

Pročelnik JUO u
suradnji sa
stručnim

suradnicima

Sukladno
rokovima

propisanim od
strane UO za
financiranje

Odabir za financiranje srednjih i velikih
investicijskih projekata donosi Povjerenstvo, na
temelju liste prijedloga UO za financiranje a u
skladu s kriterijima propisanih Uredbom. Kriteriji
za odabir projekata su: a) osnovni kriteriji kojima
se utvrđuje jesu li pred-investicijske studije i
projektna dokumentacija izrađeni te jesu li resursi
potrebni za uspješnu provedbu projekta i
održivost rezultata projekta osigurani b)
kvalitativni kriteriji kojima se analizira usklađenost
prijedloga investicijskog projekta s ciljevima akata
strateškog planiranja od nacionalnog značaja, od
značaja za jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, javnim politikama
Europske unije i međunarodnim obvezama,
utjecaj provedbe na društvo i okoliš te utvrđuje
dostupnost izvora financiranja i resursa za
provedbu.

Povjerenstvo
Ocjena spremnosti prijedloga
investicijskih projekata (prilog

Uredbe)

POČETAK

Postupak izrade i
donošenja Proračuna

Izrada pred-investicijskih
studija i projektne

dokumentacije

Odabir mikro i malih
investicijskih

projekata

Odbijen

Odobren

Informiranje financija

Odabir srednjih i
velikih investicijskih

projekata

Odbijen

Odobren

A



Dijagram tijeka Opis aktivnosti
Izvršenje

Popratni dokumenti
Odgovornost Rok izvršenja

Nositelj investicijskog projekta je dužan pratiti
provedbu i učinke investicijskog projekta te
polugodišnje dostaviti UO za financiranje izvještaj
o provedbi srednjeg i velikog investicijskog
projekta u roku od 30 dana od završetka
polugodišnjeg razdoblja za koje se izvještaj
podnosi.

Pročelnik JUO u
suradnji sa
stručnim

suradnicima

U roku od 30
dana od

završetka
polugodišnjeg

razdoblja za koje
se izvještaj

podnosi

Prilog Priručnika: Elementi
izgleda i sadržaja izvješća o

provedbi investicijskog
projekta

A

Praćenje provedbe
investicijskih projekata

KRAJ


